

Załącznik Nr 4 do SIWZ

HARMONOGRAM REALIZACJI PROMOCJI

	Nazwa zadania do zrealizowania w ramach promocji	2009												2010											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Wykonanie i montaż jednostronnych tablic reklamowych - billboardów																								
2	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej																								
3	Wykonanie naklejek																								
4	Wykonanie broszur																								
5	Wykonanie albumu zdjęciowego wraz z płytą DVD jako załącznik																								
6	Wykonanie plakatów informujących o rozpoczęciu realizacji inwestycji																								
7	Wykonanie plakatów informujących o otwarciu krytego basenu																								
8	Wykonanie smyczy bawełnianych																								
9	Przygotowanie i zamieszczenie 2 artykułów w prasie																								

10	Przygotowanie i emisja 1 minutowej reklamy radiowej (5 razy)																							
11	Wykonanie długopisów																							
12	Realizacja filmu dokumentującego przebieg realizacji projektu																							
13	Przygotowanie strony internetowej																							
14	Przygotowanie materiałów zdjęciowych																							
15	Wykonanie kalendarzy ściennych																							
16	Wykonanie dwukolorowych piłek plażowych																							
17	Wykonanie kalendarzy listkowych																							